
Программа внедрения 1С:Колледж. ПРОФ 

в деятельность ОГАПОУ «Старооскольский медицинский колледж» 

№ п/п Название этапа 
Даты Ответственные Отметка о 

выполнении 
(документ) с по ФИО Должность 

 ОРГАНИЗАЦИОННЫЕ 
МЕРОПРИЯТИЯ 

    Приказ, отчет 
и т.д. 

 Шаг 1. Создание рабочей группы согласно приказу    

1.  Создание приказа о программе внедрения 
15.05.2019 16.05.2019 

Летов В.Ф. 
Заместитель директора по 

информационным 
технологиям 

Пр.№ 83 п 
17.05.2019 

1.1.  Назначение руководителя проекта 
(полномочия) 

15.05.2019 16.05.2019 
Летов В.Ф. 

Заместитель директора по 
информационным 

технологиям 

Выполнено 

1.2.  
Создание рабочей группы (ключевые 
сотрудники автоматизируемых 
подразделений) 

15.05.2019 16.05.2019 
Летов В.Ф. 

Заместитель директора по ИТ Выполнено 

 Шаг 2. Планирование 10.05.2019 16.05.2019  Заместитель директора по ИТ Выполнено 
1.  Выделение этапов 10.05.2019 16.05.2019 Летов В.Ф. Заместитель директора по ИТ Выполнено 
2.  Календарное планирование 10.05.2019 16.05.2019 Летов В.Ф. Заместитель директора по ИТ Выполнено 

 ПОДГОТОВИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ      
 Шаг 3. Инфраструктура 10.05.2019 15.05.2019    
1.  Подготовка инфраструктуры 10.05.2019 15.05.2019 Летов В.Ф. Заместитель директора по ИТ Выполнено 
 Шаг 4. Развертывание 10.05.2019 15.05.2019 Летов В.Ф. Заместитель директора по ИТ Выполнено 

 Шаг 5. Общая настройка 10.05.2019 15.05.2019    

1.  Создание пользователей и назначение 
ролей 

10.05.2019 15.05.2019 Летов В.Ф. Заместитель директора по ИТ Выполнено 

1.1.  

Разделение доступа к информации 
(заполнение технологической карты 
распределения пользователей по 
подсистемам и уровню доступа) 

10.05.2019 15.05.2019 

Летов В.Ф. 

Заместитель директора по ИТ Выполнено 

2.  Общая и сервисная настройка 10.05.2019 15.05.2019 Летов В.Ф. Заместитель директора по ИТ Выполнено 



3.  Настройка учетной записи электронной 
почты (при наличии Интернета) 

10.05.2019 15.05.2019 Саликова Ю.В. Инженер электроник Выполнено 

 Шаг 6. Ввод общей НСИ и настройка 
системы 

15.05.2019 01.09.2019    

1.  Загрузка адресных классификаторов* 15.05.2019 01.09.2019 Саликова Ю.В. Инженер электроник Выполнено 

2.  Параметрическая настройка параметров 
учета* 

15.05.2019 01.09.2019 Саликова Ю.В. Инженер электроник Выполнено 

3.  Заполнение справочников 17.05.2019 01.09.2019 Саликова Ю.В. Инженер электроник Выполнено 

3.1.  Справочник «Организации» и 
«Ответственные лица организаций»* 

17.05.2019 01.09.2019 Летов В.Ф. Заместитель директора по ИТ Выполнено 

3.2.  Справочник «Отделения»* 19.05.2019 01.09.2019 Летов В.Ф. Заместитель директора по ИТ Выполнено 

3.3.  Справочник «Подразделения 
организаций»* 

19.05.2019 01.09.2019 Летов В.Ф. Заместитель директора по ИТ Выполнено 

3.4.  Справочник «Специальности и 
профессии»* 

19.05.2019 01.09.2019 Летов В.Ф. Заместитель директора по ИТ Выполнено 

3.5.  Справочник  «Программы СПО»* 19.05.2019 01.09.2019 Летов В.Ф. Заместитель директора по ИТ Выполнено 

3.6.  Справочники «Учебные группы»* 19.05.2019 01.09.2019 Летов В.Ф. Заместитель директора по ИТ Выполнено 

3.7.  Справочник «ЦМК» 19.05.2019 01.09.2019 Летов В.Ф. Заместитель директора по ИТ Выполнено 

3.8.  Справочник «Учебные периоды» 19.05.2019 01.09.2019 Летов В.Ф. Заместитель директора по ИТ Выполнено 

 ОПЫТНАЯ ЭКСПЛУАТАЦИЯ    Возможна параллельная работа  

 Шаг 7. Ввод исходных данных 11.06.2019 01.09.2019 Саликова Ю.В. Возможна параллельная работа  
 Шаг 7.1. Подсистема «Кадровый учет» 11.06.2019 01.09.2019 Саликова Ю.В. Возможна параллельная работа  

1.  

Заполнение справочников «Сотрудники» 
и «Физические лица» или перенос из 
«1С:Зарплата и управление персоналом» 
(«1С:Зарплата и кадры бюджетного / 
образовательного учреждения 8»)* 

11.06.2019 01.09.2019 

Нижерадзе Наталья 
Геннадиевна 

Специалист отдела кадров Выполняется 

2.  Ввод данных по сотрудникам об ученых 
степенях и званиях* 

11.06.2019 01.09.2019 Нижерадзе Наталья 
Геннадиевна 

Специалист отдела кадров Выполняется 

3.  Заполнение регистра сведений 
«Ответственные лица организаций»* 

11.06.2019 01.09.2019 Нижерадзе Наталья 
Геннадиевна 

Специалист отдела кадров Выполняется 

 Шаг 7.2. Подсистема «Отделения». 11.06.2019 20.08.2019 Саликова Ю.В. Возможна параллельная работа Выполняется 



Движение контингента 

1.  Заполнение справочника «Учебные 
группы»* 

11.06.2019 20.08.2019 Саликова Ю.В. Учебная часть Выполняется 

2.  
Заполнение справочника «Студенты» и 
«Физические лица» или загрузка из 
xls/ods* 

11.06.2019 20.08.2019 
Саликова Ю.В. 

Учебная часть Выполняется 

3.  Ввод приказов о начальном вводе 
информации (зачисление)* 

11.06.2019 20.08.2019 Саликова Ю.В. Учебная часть Выполняется 

4.  Ввод данных по воинскому учету 11.06.2019 20.08.2019 Саликова Ю.В. Отдел кадров Выполняется 

5.  Контроль списка групп 11.06.2019 20.08.2019 Саликова Ю.В. Учебная часть Выполняется 

6.  Ввод приказов о движении 
в течение 

года 
в течение 

года Саликова Ю.В. 
Учебная часть, отдел кадров Выполняется 

 Шаг 7.3. Подсистема «Учебная часть». 
Подготовка учебного процесса 

11.06.2019 30.07.2019 Саликова Ю.В. 
Возможна параллельная работа Выполняется 

1.  Заполнение справочника «Дисциплины» * 11.06.2019 30.07.2019 Саликова Ю.В. Инженер электроник Выполняется 

2.  Заполнение справочника «Виды 
контроля» * 

11.06.2019 30.07.2019 Саликова Ю.В. Инженер электроник Выполняется 

3.  Указание в справочнике «ЦМК» 
входящих дисциплин* 

11.06.2019 30.07.2019 Саликова Ю.В. Инженер электроник Выполняется 

4.  Закрепление дисциплин за аудиториями 11.06.2019 01.10.2019 Саликова Ю.В. Инженер электроник Выполняется 

5.  Закрепление дисциплин за 
преподавателями * 

11.06.2019 01.10.2019 Томшинская Е.И. Заместитель директора по 
учебной работе 

Выполняется 

6.  Ввод плановой и фактической нагрузки  11.06.2019 01.10.2019 Томшинская Е.И. Заместитель директора по 
учебной работе 

Выполняется 

7.  Ввод стандартов * 11.06.2019 01.10.2019 Томшинская Е.И. Заместитель директора по 
учебной работе 

Выполняется 

8.  Ввод рабочих учебных планов (РУП) * 11.06.2019 01.10.2019 Томшинская Е.И. Заместитель директора по 
учебной работе 

Выполняется 

9.  Привязка РУП к учебным группам * 11.06.2019 01.10.2019 Томшинская Е.И. Заместитель директора по 
учебной работе 

Выполняется 

 Шаг 7.4. Подсистема «Приемная 
комиссия» 

11.06.2019 30.08.2019 Мельниченко И.В. 
Возможна параллельная работа  



1.  Ввод «Проходных баллов» в 
одноименный регистр  * 

11.06.2019 30.08.2019 Мельниченко И.В. Секретарь приемной 
комиссии 

Выполнено 

2.  Ввод стоимости обучения в регистр 
«Базовая стоимость обучения» * 

11.06.2019 30.08.2019 Мельниченко И.В. Секретарь приемной 
комиссии 

Выполнено 

3.  Заполнение справочника «Льготы» * 11.06.2019 30.08.2019 Мельниченко И.В. Секретарь приемной 
комиссии 

Выполнено 

4.  Заполнение справочника «Документы для 
поступления» * 

11.06.2019 30.08.2019 Мельниченко И.В. Секретарь приемной 
комиссии 

Выполнено 

5.  
Ввод в справочник «Дисциплины» 
предметов, по которым проводится 
конкурс  * 

11.06.2019 30.08.2019 
Мельниченко И.В. 

Секретарь приемной 
комиссии 

Выполнено 

6.  Заполнение справочника «Целевые 
направления», если есть целевой набор  * 

11.06.2019 30.08.2019 Мельниченко И.В. Секретарь приемной 
комиссии 

Выполнено 

7.  
Заполнение контрольных цифр в «План 
приема» (по документу для каждой 
специальности) * 

11.06.2019 30.08.2019 
Мельниченко И.В. 

Секретарь приемной 
комиссии 

Выполнено 

8.  

Заполнение справочника 
«Специальности» и документа 
«Расписание вступительных испытаний» 
(если проводятся вступительные 
испытания) * 

11.06.2019 30.08.2019 

Мельниченко И.В. 

Секретарь приемной 
комиссии 

Выполнено 

 
ШАГ 8. Основной этап внедрения 
(параллельная работа) 

01.09.2019 30.09.2019 Летов В.Ф. 
Возможна параллельная работа Выполняется 

 Шаг 8.1.1. Продолжение ввода базовой 
информации 

01.09.2019 30.09.2019    

1.  

Ввод приказов о составе методических 
комиссий (ЦМК или ПЦК), назначение 
заведующих. Переход к постоянной 
работе – регистрация протоколов 
заседаний 

01.09.2019 30.09.2019 

Саликова Ю.В. 

Инженер электроник Выполняется 

2.  Назначение кураторов учебных групп 01.09.2019 30.09.2019 Соколова Е.В. Заместитель директора по 
воспитательной работе 

Выполняется 

3.  Назначение ответственных за 
аудиториями 

01.09.2019 30.09.2019 Соколова Е.В. Заместитель директора по 
воспитательной работе 

Выполняется 

 Шаг 8.1.2. Работа с расписанием и 01.09.2019 30.09.2019  Возможна параллельная работа  



нагрузкой 

1.  
Планирование учебной нагрузки 
(вручную или автоматизированно при 
готовности рабочих учебных планов) 

01.09.2019 30.09.2019 
Томшинская Е.И. 

Заместитель директора по 
учебной работе 

Выполняется 

2.  Создание шаблона расписания (если  
есть) 

01.09.2019 30.09.2019    

3.  
На основе шаблона ежедневный ввод 
документа «Расписание на дату», 
регистрация замен 

01.09.2019 в течение 
года  

  

4.  Регистрация фактической учебной 
нагрузки любым методом 

01.09.2019 в течение 
года Томшинская Е.И. Заместитель директора по 

учебной работе 
Выполняется 

 Шаг 8.2. Учебный процесс 01.09.2019 30.09.2019  Возможна параллельная работа Выполняется 

1.  
Учет посещаемости. Регистрация 
пропусков (не оперативно или с помощью 
электронного журнала) 

01.09.2019 30.09.2019 
Томшинская Е.И. 

Заместитель директора по 
учебной работе 

Выполняется 

2.  Учет успеваемости с помощью 
электронного журнала 

01.09.2019 30.09.2019 Саликова Ю.В. Инженер электроник Выполняется 

3.  Регистрация успеваемости по результатам 
промежуточной аттестации 

01.09.2019 30.09.2019 Томшинская Е.И. Заместитель директора по 
учебной работе 

Выполняется 

4.  
Ввод текущих приказов по движению 
контингента, поддержка актуальных 
списков учебных групп) 

в течение 
года 

в течение 
года Томшинская Е.И. 

Заместитель директора по 
учебной работе 

Выполняется 

 Шаг 8.3. Подсистема «Методическая 
работа» 

01.09.2019 30.09.2019  
Возможна параллельная работа Выполняется 

1.  Заполнение видов и типов работ, 
корректировка уровней работ 

01.09.2019 30.09.2019 Иванова Т.Л. Заведующая учебной части Выполняется 

2.  Ввод плана работы (если используется 
планирование по работам сотрудников) 

01.09.2019 30.09.2019 Иванова Т.Л. Заведующая учебной части Выполняется 

3.  Регистрация выполненных сотрудниками 
работ: по факту, ежемесячно и т.д. 

01.09.2019 30.09.2019 Иванова Т.Л. Заведующая учебной части Выполняется 

4.  Заполнение справочника «Виды 
методических материалов» 

01.09.2019 30.09.2019 Бровкина Л.А. Заместитель директора по 
методической работе 

Выполняется 

5.  
Создание каталога методических 
материалов: справочник «Методические 
материалы» 

01.09.2019 30.09.2019 
 

 Выполняется 



6.  Поддержка актуальности состава ЦМК 
(ПЦК) 

01.09.2019 ежемесячно Бровкина Л.А. Заместитель директора по 
методической работе 

Выполняется  

7.  Ведение учета заседаний ЦМК (ПЦК) 01.09.2019 ежемесячно Бровкина Л.А. Заместитель директора по 
методической работе 

Выполняется 

 Шаг 8.4. Подсистема «Воспитательная 
работа» 

01.09.2019 30.09.2019  
Возможна параллельная работа Выполняется 

1.  Заполнение разделов «Планирование и 
проведение мероприятий» 

01.09.2019 30.09.2019 Соколова Е.В. Заместитель директора по 
воспитательной работе 

Выполняется 

2.  Организация работы кураторов 01.09.2019 30.09.2019 Соколова Е.В. Заместитель директора по 
воспитательной работе 

Выполняется 

3.  Ввод сведений об увлечениях и 
достижениях студентов и организации 

01.09.2019 30.09.2019 Соколова Е.В. Заместитель директора по 
воспитательной работе 

Выполняется 

4.  Занесение приказов о наказании, 
поощрении 

01.09.2019 30.09.2019 Соколова Е.В. Заместитель директора по 
воспитательной работе 

Выполняется 

5.  
Проведение опросов по прогнозам 
трудоустройства, регистрация 
трудоустройства выпускников 

01.09.2019 30.09.2019 
Соколова Е.В. 

Заместитель директора по 
воспитательной работе 

Выполняется 

 Шаг 8.5. Организация 
производственного обучения 

01.09.2019 30.09.2019  
Возможна параллельная работа Выполняется 

1.  
Создание базы социальных партнеров – 
контрагентов, предоставляющих места 
практик 

01.09.2019 30.09.2019 
Моисеева Е.К. 

Заместитель директора по 
практическому обучению 

Выполняется 

2.  Создание реестра договоров с 
социальными партнерами 

01.09.2019 30.09.2019 Моисеева Е.К. Заместитель директора по 
практическому обучению 

Выполняется 

3.  Регистрация приказов о практике 01.09.2019 30.09.2019 Моисеева Е.К. Заместитель директора по 
практическому обучению 

Выполняется 

4.  Распределение студентов по местам 
практики 

01.09.2019 30.09.2019 Моисеева Е.К. Заместитель директора по 
практическому обучению 

Выполняется 

5.  Назначение руководителей практики 01.09.2019 30.09.2019 Моисеева Е.К. Заместитель директора по 
практическому обучению 

Выполняется 

6.  Подготовка документации по практике 01.09.2019 30.09.2019 Моисеева Е.К. Заместитель директора по 
практическому обучению 

Выполняется 

7.  Регистрация результатов прохождения 
практики 

01.09.2019 30.09.2019 Моисеева Е.К. Заместитель директора по 
практическому обучению 

Выполняется 

 


